Reporte Diario
Constructora Urbana, S.A.
Campamento: 496 Personas

Joint Venture Panama Inc.

Reporte No: 504832-T-0001-0145	Pág: 1 de 3	Día: Miércoles	Fecha: 12/09/2012

Clima: El pluviómetro registró 1.1 pulgadas, lluvia fuerte en la mañana de 7:00 a.m. hasta 10:00 a.m., soleado hasta las 4:00 p.m., nublado hasta las 6:30 p.m. y lluvia torrencial a partir de las 7:20 p.m.

Detalle de los trabajos y localización	Administrativo y/o Supervisión	Cerca de sedimentos, recubrimiento de cunetas y taludes	Construcción de Bermas y filtros	Movimiento de Tierra	Rampa y camino de acceso hacel el fondo del botadero	Filtros y camino de acceso del Botadero		Total de horas hombre
Grupo	**WG1**	**WG2**	**WG3**	**WG4**	**WG5**	**WG6**		
Horas del turno	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**1.5**		
Tiempos del turno	**7 18.0**	**7 18.0**	**7 18.0**	**7 18.0**	**7 18.0**	**18.0 19.5**		**684**
Cantidad	**9**	**6**	**3**	**24**	**20**	**22**		
								84
Ayudante		**6**	**1**	**1**	**1**	**4**		**13**
Banderero				**3**				**3**
Trabajador Calificado				**1**	**1**			**2**
Asistente de Agrimensor				**1**				**1**
Topográfo				**1**				**1**
Operador liviano	**1**			**1**		**2**		**4**
Operador Pesado			**1**	**10**	**16**	**6**		**33**
Capataz				**1**	**2**	**2**		**5**
Supervisor				**1**		**1**		**2**
Departamento de Calidad	**1**			**1**		**1**		**3**
Departamento de Seguridad	**1**			**1**		**2**		**4**
Departamento de Ambiente	**1**					**1**		**2**
Departamento de Ingeniería	**2**		**1**	**1**		**2**		**6**
Departamento de Costos	**1**							**1**
Departamento de Planificación	**1**					**1**		**1**
Departamento de Combustible				**1**				**2**
Oficinista de Campo	**1**							**1**
EQUIPO								**38**
Pick - up	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**6**
Bus			**1**					**1**
Camión grúa								**0**
Camión de Agua				**1**				**1**
Volquete GU813E			**2**	**2**	**2**	**2**		**8**
Camión Artículado Cat 725								**0**
Camión Artículado Cat 730								**0**
Camión Artículado Cat 740Q				**8**				**8**
Camión de Carga Volvo A35E								**0**
Camión Isuzu								**0**
Dozer CAT D4G			**1**					**1**
Tractor Oruga / CAT D6TXL				**2**				**2**

Joint Venture Panama Inc.

Reporte Diario
Constructora Urbana, S.A.
Campamento: 496 Personas

Reporte No: 504832-T-0001-0145	Pág: 1 de 3	Día: Miércoles	Fecha: 12/09/2012

Clima: El pluviómetro registró 1.1 pulgadas, lluvia fuerte en la mañana de 7:00 a.m. hasta 10:00 a.m., soleado hasta las 4:00 p.m., nublado hasta las 6:30 p.m. y lluvia torrencial a partir de las 7:20 p.m.

Detalle de los trabajos y localización	Administrativo y/o Supervisión	Cerca de sedimentos, recubrimiento de cunetas y taludes	Construcción de Bermas y filtros	Movimiento de Tierra	Rampa y camino de acceso hacel el fondo del botadero	Filtros y camino de acceso del Botadero		Total de horas hombre
Grupo	**WG1**	**WG2**	**WG3**	**WG4**	**WG5**	**WG6**		
Horas del turno	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**10.5**	**1.5**		
Tiempos del turno	**7** **18.0**	**7** **18.0**	**7** **18.0**	**7** **18.0**	**7** **18.0**	**18.0** **19.5**		**684**
Cantidad	**9**	**6**	**3**	**24**	**20**	**22**		
Tractor Oruga / CAT D6TXL				**1**				**1**
Dozer CAT D8TXL				**1**				**1**
Excavadora CAT 312D LME			**1**					**1**
Excavadora CAT 320D LME				**2**				**2**
Excavadora CAT 329D LME				**1**				**1**
Excavadora CAT 345D LME				**1**				**1**
Excavadora Volvo EC330B								**0**
Retroexcavadora CAT 416 /						**1**		**0**
Motoniveladora CAT 120h				**1**				**1**
Rola Piña CS533E				**1**		**1**		**2**
Compactadora Rola Piña 815F								**0**
Rola Lisa CS423E								**0**
Rola Lisa CS74				**1**				**1**
Rolita CB-24								**0**
MATERIALES								**237**
Corte (tierra) - m3				**0**				**0**
Relleno (tierra) - m3								**0**
Corte (Roca) - m3								**0**
Relleno (roca) - m3				**237**				**237**
Reparación de la vía principal - m3								**0**
Desperdicios (vertedero) - m3								**0**
Desmonte y Arranque - Has								**0**
Tuberías de Concreto								**0**
Corte de Árboles - Has								**0**
Arena - m3								**0**
Cemento - saco								**0**
Gravilla - m3								**0**
Acero - Kg								**0**
Geotextiles - m2								**0**
Biomanta - m2								**0**

Reporte Diario
Constructora Urbana, S.A.
Campamento: 496 Personas

Reporte No: 504832-T-0001-0145	Pág: 1 de 3	Día: Miércoles	Fecha: 12/09/2012

Clima: El pluviómetro registró 1.1 pulgadas, lluvia fuerte en la mañana de 7:00 a.m. hasta 10:00 a.m., soleado hasta las 4:00 p.m., nublado hasta las 6:30 p.m. y lluvia torrencial a partir de las 7:20 p.m.

Detalle de los trabajos y localización	Administrativo y/o Supervisión		Cerca de sedimentos, recubrimiento de cunetas y taludes		Construcción de Bermas y filtros		Movimiento de Tierra		Rampa y camino de acceso hacel el fondo del botadero		Filtros y camino de acceso del Botadero				Total de horas hombre
Grupo	**WG1**		**WG2**		**WG3**		**WG4**		**WG5**		**WG6**				
Horas del turno	**10.5**		**10.5**		**10.5**		**10.5**		**10.5**		**1.5**				
Tiempos del turno	**7**	**18.0**	**7**	**18.0**	**7**	**18.0**	**7**	**18.0**	**7**	**18.0**	**18.0**	**19.5**			**684**
Cantidad	**9**		**6**		**3**		**24**		**20**		**22**				
Barrera de Sedimentación - c/u															**0**
							Traducción oficial hecha por: Ruth Cohen S.								

Comentarios de CUSA: Golder se presentó para el inicio de actividades. En el día de hoy fue imposible hacer acarreo por las lluvias torrenciales en la madrugada y en la mañana; se dejó secar un poco la calle y desviar las aguas con cunetas laterales, para así iniciar a las 3.00 p.m. con la continuación de la calle al fondo del botadore. Se acarreoó 14 viajes de roca para la rampa de acceso hacia el fondo del botadero. Se dejo la vía principal en óptimas condiciones para transitar vehículos. Sin incidentes con equipo y/o personal

Instrucciones:

Preparado por:
Maykell Ríos
Assistente de Grupo de Trabajo

Revisado por:
Francisco Gómez
Ingeniero del Sitio de CUSA

Revisado por:
Robert Truong
Superintendente de Sitio de JVP

Revisado por:
Richard McCarthy
Gerente de Área de Contrucción de JVP